SOZLESME

1. TARAFLAR ve TANIMLAR

1.1.

1.2.

1.3.

TFF: isbu s6zlesme bir tarafta “”istinye Mah., Dariissafaka Cad., No:45, Kat 2-3,
istinye - istanbul” adresinde mukim Tiirkiye Futbol Federasyonu (Bundan béyle
“TFF” olarak anilacaktir) ile diger taraftan;

YUKLENICI: e eees ettt eea sttt et a s ” adresinde mukim
......................................... (Bundan bdyle “YUKLENICI” olarak ve TFF ile YUKLENICI
birlikte bundan sonra birlikte Taraflar olarak anilacaktir olarak anilacaktir)
aralarinda asagida belirtilen husus ve sartlarda anlasmislardir.

isbu sézlesmede yer alan tiim siireler takvim giinidiir.

2. SOZLESME KONUSU

2.1.

2.2.

Van il Emniyet Midurligl ile TFF arasinda gerceklestirilen goriismelerle
belirlenmis 2 ilcede yer alan (Bundan boyle ISYERI olarak anilacaktir.) ve asagida
ebatlari belirtilen sahalarda altyapi, tel orgl sistemi, sentetik ¢im serimi,
aydinlatma ve saha Usti aglarinin yapim isinin; isbu Ozel idari Sartname ile birlikte
degerlendirilen Ozel Teknik Sartname, Sozlesme Taslagi ve diger ihale
dokiimanlarina uygun olacak sekilde BIRIM FiYAT ESASLI ANAHTAR TESLIM
GOTURU BEDEL ile kullanima hazir hale getirilmesidir.

a. Van ili, Merkez ilce (32 m. x 48 m.)
b. Van ili, Edremit ilgesi (35 m. x 50 m.)

TFF'nin 2.1’de belirtilen sahalarin altyapi, cevre tel 6rgu, sentetik ¢im, saha Usti
ag, aydinlatma uygulamalarinin YUKLENICI tarafindan gergeklestirilmesi sézlesme
konusu kapsamindadir.

3. YUKLENICINiN YOKUMLULUKLERI

3.1.

3.11

3.1.2

ALTYAPI UYGULAMASI

Madde 2.1. de belirtilen sahalar i¢in asagida teknik 6zellikleri belirtilmis olan
altyapi uygulamasi YUKLENICI tarafindan gerceklestirilecektir.

Cevre Hatil Betonu icin saha etrafina 30 cm genisliginde 60 cm derinliginde kalip
baglanacaktir. icerisine 8 ve 12 Q luk demir cubuklar kullanilarak donati
yapilacaktir. Cevre beton hatil icerisine (teraziye alinarak) 101.6 mm x 3mm
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3.1.3

3.14

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

boru veya 100 mm. PVC borular kilavuz olarak yerlestirilecektir. Bu kilavuz
borularin igerisine 88.9 mm x 3mm borular yerlestirilecektir. Ankraj borularin
boyu 40 cm-50 cm olacaktir. Cevre kaliplarina C 20 Hazir beton dokulecektir.

YUKLENICI’nin sunmus oldugu altyapi m2 birim fiyatina cevre betonarme hatil,
micir, drenaj sistemi vb. dahil olup ayrica altyapi uygulamasi Oncesinde
yapilmasi gereken tim masraflar da malzeme ve is makinesi temini, nakliye,
iscilik, dékiim vb. m2 fiyatina dahildir. Altyapi isinin kapsami ekli Ozel Teknik
Sartname ile ekli Tip Proje Paftalarinda belirtiimekte olup, s6z konusu altyapi
isinin Yuklenicinin teklif edecegi sentetik ¢im Grline uygunlugunu teyit etmistir.

Sentetik ¢im yizeyli futbol sahasi aplikasyon plani dikkate alinarak, makine ile
kazisi yapilacak ve daha sonra ince tesviyesi yapilacaktir. Proje kotlarina
getirilen alan agir tonajli, cift tandemli, vibrasyonlu silindirle iyice
sikistirilacaktir. Drenaj projesine gore futbol sahasinin ¢evre kanallari,
projesinde belirtilen yerden -40 cm derinlikten baslamak suretiyle, 50-70 cm
genisliginde trapez seklinde tahliye yoniine dogru % 0,5 egim verilerek acilacak
ve ana drenaj rogarina baglanacaktir. Drenaj projesine gore futbol sahasinin ic
kanallari, -30 cm derinlikten baslayarak, 30-50 cm genisliginde trapez seklinde
cevre kanallarina dogru % 1 egim verilerek acilacak ve ¢evre drenaj kanallarina
baglanacaktir. i¢ kanallar drenaj projesinde belirtilen uzunlukta ve uzun
kenarlarda 6 m araliklarla gevre drenaj kanalina uygun agi ile agilacaktir. Drenaj
kanallari kazisindan g¢ikan malzemeler, ilgili Belediyenin gosterdigi hafriyat
dokiim sahasina dokilecektir.

Acilan kanallarin (i¢ ve gevre) taban ylzeyleri sikistirilip meyline uygun olarak
tesviye edildikten sonra kanal tabanlarina 5 cm kalinhiginda 1-7 mm kum
serilerek tesviye edilecektir. Cevre ve i¢ kanallarin tamamina @100 mm PVC
drenfleks delikli drenaj borulari désenecektir. Drenaj borularinin baglantilari
manson, Y ve T ¢atal, dirsek kullanilarak yapilacaktir. Ana drenaj régarindan
idarece gosterilen desarj hattina baglanti yapilacaktir.

Drenaj borularinin montajini ve rogarlarin imalatinin bitirilmesine muteakip
drenaj kanallari, kanal Ust seviyelerine kadar 6zellikleri itibari ile projeye uygun
4 nolu (40 mm ¢aph) micirla doldurulacaktir.

Kanallarin doldurulmasindan sonra projede gosterilen futbol sahasi alanina alt
yap! detay kesitinde belirtilen Ol¢li degerlerine gore 20 cm kalinhginda 2 - 3
nolu kirma tas (20 — 30 mm capli) ile projesinde belirtilen kotlarina uygun
olarak makine ile serilerek silindirle vibrasyon yapilmadan enine ve boyuna
olmak tizere sikistirilacaktir.

Orta Tabaka; FIFA 1 Yildiz 6zelliklerine haiz sentetik ¢im Grlnin gerektirdigi
teknik 6zelliklere uygun 1-2 nolu kirma tas (5-15 mm capl) projede gosterilen
futbol sahasina 10 cm kalinliginda olmak Uzere projesinde belirtilen kotlarina
uygun olarak, 2 m araliklarla yerlestirilmis mastar kaliplar arasina el arabalari ile
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tasinacak ve elle mastarlanmak suretiyle serilecektir. Mastarlama sirasinda
sahaya kesinlikle ara¢ sokulmayacaktir. Malzeme serimi tamamlandiktan sonra
mastarlar sokiilecek, yerleri ayni malzeme ile doldurularak tesviye edilecek ve
saha sulanarak serilen malzeme enine ve boyuna olmak {zere silindir ile bandaj
izi birakilmadan sikigtirilacaktir.

3.1.9 Ust Tabaka FIFA 1 Yildiz 6zelliklerine haiz sentetik ¢im Griiniin gerektirdigi
teknik 6zelliklere uygun 0-1 nolu kirma tas (02-12 mm g¢apli) projede gosterilen
futbol sahasina 10 cm kalinliginda olmak Uizere projesinde belirtilen kotlarina
uygun olarak, 2 m araliklarla yerlestirilmis mastar kaliplar arasina el arabalari ile
tasinacak ve elle mastarlanmak suretiyle serilecektir. Mastarlama sirasinda
sahaya kesinlikle ara¢ sokulmayacaktir. Malzeme serimi tamamlandiktan sonra
mastarlar sokilecek, yerleri ayni malzeme ile doldurularak tesviye edilecek ve
saha sulanarak serilen malzeme enine ve boyuna olmak tizere agirligi 5000 kg
¢ift tandemli silindir ile bandaj izi birakilmadan sikistirilacaktir.

3.1.10 Bu asamada FIFA’nin akredite ettigi bir laboratuar yetkilisi tarafindan altyapi
uygunluk (ondilasyon) testi vyapilacaktir. Dilizenlenecek rapor idareye
sunulacaktir. Bu testin olumlu olmasi halinde hali serimine gecilecektir.

3.2. TEL ORGU SUSTEMi UYGULAMASI

3.2.1 Ekli projeye uygun olarak hazirlanacak betonarme cevre ve destek hatillari
icerisine 101.6 mm x 3mm siyah boru ya da 100 mm. Capli PVC kilavuz borular
YUKLENICI tarafindan verlestirilecektir. Saha, c¢evre tel &rgii sistemi
uygulamasina hazir duruma getirilecektir. Bu altyapi lizerine asagida belirtilen
ozelliklerde demir karkas uygulamasi YUKLENICI tarafindan yapilacaktir.

3.2.2 Sistemde kullanilacak tim borular, TSE belgeli ve elektrostatik galvaniz kaplama
olacaktir.

3.2.3 Beton hatil icerisine yerlestirilen 101.6 mm x 3mm boru / 100 mm. PVC
borularin icerisine 88.9 mm x 3mm borular yerlestirilecektir. Ankraj borularin
boyu 40 cm-50 cm olacaktir. Sahanin bitmis halde Ust kotu 5.50-5.60 m.
olacaktir.

3.2.4 Dikmelerin aks aralgi 3 mt. uzunlugunda olacak, yatayda 4 sira 60.3 mm x 2.5
mm borularin montaji yapilacaktir.

3.2.5 Kalmasi durumunda dikmelerin Ust agik uglari plastik tapalar ile kapatilacaktir.
Tim kenarlarda; her 4 aksta, 1 aksa g¢apraz 60.3 mm x 2.5 mm borular
atilacaktir.

3.2.6 Sahanin dort kdsesinde, st yan kenarlar birbirine, 60.3 mm x 2.5 mm boru ile
(muska seklinde) irtibatlanacaktir.



3.2.7 Sahanin uygun kenarina (sahanin genel mimari planina uygun) cift agilir, toplam
3 mt. eninde kapi agilacaktir. Sahalarin kisa ve uzun kenarlarinda, her 4 aksta 1
adet 88.9 mm x 3 mm ve h:6.50 m. destek borusu proje paftasinda belirtilen
sekilde imal edilerek tel orgiu tasiyici dikmelerine baglanacaktir. Destek
borusunun en Ustiinde aydinlatma armatiri montaji yapilabilmesi igin yatay
lama demir birakilacaktir. Bu destek borusunun Gzerine tirmanilabilmesi igin
yatay cubuklar birakilacaktir.

3.2.8 Tum sistemin kaynak vyerleri, paslanmaya karsi Zinga sivi ¢inko ile
astarlanacaktir.

3.2.9 Tim demir karkas, montaj sonrasinda RAL 6009 renk kodlu akrilik esasli dis
etkenlere dayanikl boya ile 2 kat boyanacaktir.

3.2.10 Yukarida belirtilen demir karkas imalatinin tamamlanmasindan sonra TSE
belgeli, gz araligi 5 cm., minimum 2.5 mm. kesitli galvaniz tel izeri PVC kapl
(Sicak PVC kaplama tercih edilmeyecektir) orgi cit teli ile sahanin etrafi
cevrilecektir.

3.2.11 Tel 6rgi sistemi, h:5.50 mt. karkasa tek parca olarak monte edilecektir.

3.2.12 YUKLENICI tarafindan teklif mektubunda sunulan numuneye uygun ...............
marka boru ve ................. marka tel 6rgi trdnl kullanilacaktir.

3.3.  SENTETIK CiM UYGULAMASI

3.3.1.Bu proje kapsaminda YUKLENICI tarafindan teklif edilmis olan FIFA Sertifikasini
haiz oo, ariin ve FIFA 1 Yildiz Laboratuar test raporunda belirtilen
(FIFA tolerans degerlerine uygun) miktarlarda dolgu malzemesi (kum ve SBR
granul) kullanilacaktir.

3.3.2.56z konusu sahalardan, Van ili Merkez ilgesinde bulunan saha 30 m x 46 m
ebadinda saha gizgisi ile sinirlanacak olup sahanin uygulama ebadi 32 m. x 48 m.
olacaktir. Van ili Edremit ilgesinde bulunan saha, 33 mt. x 48 mt. ebadinda saha
cizgisi ile sinirlandirilacak olup sahanin uygulama ebadi 35 m. x 50 m. olacaktir.

3.3.3.TFF, Proje kapsamindaki sahalar icin isin teslimi sonrasinda belirleyecegi
herhangi bir sahadan, tamamlanma tarihinden 1 ay icerisinde numune alma ve
FIFA’ ya akredite bir laboratuarda DSC testi yaptirma hakki saklidir. Bu nedenle
YUKLENICI, Uretici ise DSC testi icin sahadan alinacak numunenin FIFA
laboratuarinda mevcut sahit numune ile karsilastirilmasina izin verecegini,
yetkili temsilci olmasi durumunda ise (reticiden sahit numune ile
karsilastirilmanin yapilabilmesi icin gerekli izinleri alacagini kabul, taahhiit ve
beyan etmistir. Gerekli izinlerin saglanmamasi ve/veya DSC test sonucunun
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olumsuz olmasi durumunda s6z konusu (rin sahadan kaldirilacak, TFF
tarafindan bedel 6denmeyecek, s6z konusu saha s6zlesmede belirtilen Urin ile
yeniden vyapilacaktir. Boyle bir durumun ortaya ¢ikmasi halinde TFF’ nin
sozlesmeyi fesih teminatlari irat kaydetme ve tazminat hakki sakhdir. Herhangi
bir sahanin DSC sonug¢ raporunun olumsuz g¢ikmasi durumunda TFF'nin daha
onceden TFF’'ye teslim edilmis sahalardaki malzemeleri YUKLENICi’ye iade ve
o0demis oldugu bedelleri geri alma hakki sakhidir.

3.3.4.TFF, bir veya daha fazla sahada uygulamanin iptaline ya da uygulama
ebatlarinda degisiklige karar verebilir. YUKLENICI, uygulamanin iptal edilmesi
nedeniyle o sahaya iliskin 6demenin kendisine yapilmasini veya bu nedenle
uygulama yapacagi sahalarin bedelinde artirima gidilmesini talep edemez.

3.3.5. YUKLENICI, sahalardaki altyapi ¢alismalarinin tamamlanmasini miiteakip en geg
5 (Bes) glin icerisinde altyapi uygunluk raporunu TFF’ye sunmak zorundadir.

3.3.6.YUKLENICI, kumlama ve graniil serme islemini makine ile gerceklestirilecektir.

3.3.7.YUKLENICI, uygulamayi gerceklestirdigi tim sahalarda, sahanin TFF'ye
tesliminden sonraki 12 aylik siire icerisinde bir kez uygun makine ve ekipman
kullanilarak bakim gerceklestirecektir. S6z konusu bakim bedeli her bir saha i¢in
verilecek teklif tutarina dahildir. Firma saha teslimi sonrasinda kullanici
tarafindan yapilmasi gereken ginlik, haftalik ve aylik bakim programini iceren
“bakim talimati”ni kullaniciya teslim edecek ve bu bakimlara iliskin uzman
personelce egitim verecektir. Yillk bakim sonrasinda YUKLENICI, kullanicinin
bakim islemlerine ve sahanin genel kondisyonuna yonelik rapor diizenlenecek
ve TFF'ye sunacaktir.

3.3.8.YUKLENICI, FIFA talimatlari geregince sahada bulundurulmasi gereken fir¢a ve
benzeri insan glcu ile kullanilabilecek ekipman listesini teklif mektubunda
belirtecek olup bu ekipmani saha tesliminde eksiksiz olarak kullaniciya teslim
edecektir. Bu ekipmanlarin bedelleri her bir saha igin verilecek teklif tutarina
dahil olacaktir.

3.3.9.Proje kapsamindaki sahalar i¢in 4 m. x 2 m. Ebadinda, 1 gift aliminyum kale
diregi kullanilacaktir. Uriinlerin temini (Her saha icin 1 ¢ift) ve sahaya ankraji
(sabitleme islemi) YUKLENICI tarafindan yapilacaktir. Kale diregi fiyatlari her bir
saha icin verilecek teklif tutarina dahil olacaktir. Ankraj sistemi kale diregine
oyuncu tarafindan cekme kuvveti uygulansa dahi diregin devrilmeyecegi sekilde
yapilacaktir.

3.3.10. Firmalar garanti surelerini belirten (minimum 5 yil) garanti taahhitnamelerini
teklif ekinde sunacaklardir. Bakimlarinin kullanici tarafindan usulline uygun
olarak yapilmis olmasi sarti ile garanti sliresinde meydana gelebilecek hasarlar
YUKLENICI tarafindan en gec 30 (Otuz) giin icerisinde bedelsiz tamir edilecektir.



3.4. Tel Orgii Ust Aglari Uygulamasi

3.4.1. YUKLENICI tarafindan uygulanacak iist koruma ag1 66 numara Polyemit iplikten
(beyaz) yapilacak olup UV isinlarina dayanikli olmalidir.

3.4.2.Uygulanmasi planlanan st koruma aglarinin géz araliklar kara seklinde imal
edilip 15 cm.x 15 cm. gbz araklikl olacaktir. Montajin gergin ve ayni dogrultuda
uygulanmasi esastir.

3.4.3.Teklif mektubunda, kullanilacak olan tel 6rgi Gst koruma aglarinin markasi,
modeli ve mensei belirtilecek olup, 30 cm. x 30 cm. ebadinda arka ylzinde
tanitim etiketi bulunan numune teklif dosyasina eklenecektir.

3.5. Aydinlatma Uygulamasi

3.5.1.Sahalar icin kullanilacak aydinlatma armatiirii ve malzemeler asagida belirtilen
teknik 6zelliklere haiz olacaktir;

- 400w giiclinde, ........ marka, .......... Model Metal Halide simetrik projektor
kullanilacaktir.

- Projektor koruma sinifi IP 65 olacaktir.

- Projektor ayagi aci ayarlanabilir olacaktir.

- Sahalarin ortalama yatay lux degerleri minimum Eh : 210 lux olacaktir.

- Sahalarda ayrica aydinlatma diregi kullanilmayacak olup tel git sisteminde
mevcut destek hatili izerinden aydinlatma yapilacaktir.

- Git Gzerine destek ayaklari yapilip projektorler bu ayaklara montaj yapilacaktir.

- Projektorlerin yerden ylikseklikleri minimum 6.50 m. olacaktir.

- Sistemde kullanilacak kablolar .......... marka olacaktir.

- Her projektorden zemine kadar 3x2,5mm2 TTR Kablo cekilecektir.

- Yer alti besleme kablosu olarak 4x6mm2 NYY Kablo kullanilacaktir.

- 4x6mm2 NYY Yer alti besleme kablosu zemine gémiilecektir.

- 3x2,5mm2 TTR Kablolar zeminde 4xé6mm2 NYY Kablo ile irtibatlandirilacaktir.

- 4x6mm2 NYY Kablo saha kenarin bulunan pano ya girisleri yapilacaktir.

- Sahada harici tip 1 ad pano olacaktir.

- Pano galvaniz Uzeri boyali olup, Gzeri sapkali ve kilitli kapagi olacaktir.

- Pano icerisinde sigortalar bulunacak olup, agma kapama islemi buradan
yapilacaktir.

- Pano icerisinde kullanilacak salt malzemeleri .......... marka olacaktir.

- Panoya trafo ya da elektrik direginden cekilecek enerji kablosu gerilim diisiim
hesabi yapilarak kesiti ve metraji belirlenecektir.

- Topraklamalar panodan yapilacaktir.

- Topraklama icin yonetmeliklere uygun minimum 2 ad 1,5m topraklama ¢ubugu
kullanilacaktir.

- Kullanilan pano, kablo, vs malzemeler TSE-ISO Belgeli olacaktir.



3.6. YUKLENICI’nin Genel Yikiimluliikleri

3.6.1.TFF’in sahalarda gergeklestirilecek sentetik ¢im uygulamasini FIFA’ya akredite
bir laboratuvara FIFA teknik kriterleri kapsaminda test ettirme hakki saklidir.

3.6.2.TFF, Projede yasanabilecek gelismeler nedeniyle herhangi bir ildeki uygulamaysi,
baska bir ilde gerceklestirmeye ya da iller bazinda bir veya daha fazla sahada
uygulamanin iptaline karar verebilir. Uygulama yerinin degismesi durumunda
YUKLENICI bildirilen yeni ilde uygulama yapacaktir. Malzemenin sevk edilmemis
olmasi durumunda; Uretim merkezinin yeni ille mesafesi hesap edilir.
Hesaplanan mesafe YUKLENICi’'nin ihale sirasinda vermis oldugu teklifte
bulunan en yakin degere sahip il igin teklif edilmis birim fiyat tGzerinden bedel
hesabi yapilir. Sevkiyatin yapilmis olmasi durumunda sadece nakliye bedeli
odenir. YUKLENICI, il degisikligi nedeniyle ek bir bedel talep etmemeyi,
uygulamanin iptal edilmesi nedeniyle o sahaya iliskin 6demenin kendisine
yapilmasini talep etmeyecegini kabul, beyan ve taahhiit eder.

3.6.3. Altyapi, sentetik ¢im, gevre tel 6rgl isine ait esaslar ekli Tip Proje Paftalarinda
(Ek 3) belirtilmekte olup, s6z konusu altyapinin sentetik ¢im Griine uygunlugu
YUKLENICI tarafindan teyit edilmis ve Proje paftalari sirket kasesi tizerine atilmis
olan imza ile giivenlik ve teknik acidan onaylanmistir. Ayrica YUKLENICi sentetik
¢im uygulamasina baslamadan once altyapilyr FIFA'ya akredite laboratuvar
temsilcisi olan konusunda uzman bir firmaya saha kotlarini ve altyapiyi kontrol
ettirilecek varsa gerekli dlzeltmeleri yaptirarak altyapinin sentetik ¢im
uygulamasina uygun olduguna dair yazili rapor hazirlatarak TFF'ye uygulama
oncesinde sunacaktir. isbu rapor bedeli ile sahalar icin teklif edilecek m2 birim
fiyata dahil olacaktir.

3.6.4.YUKLENICI, malzemeyi santiyeye getirdigi andan itibaren, isin bitim siiresine
kadar olan sireg¢ icin en az sozlesme bedeli tutarinda “all risk” sigorta
yaptiracaktir. YUKLENICI sigortayr yaptirmamasi halinde ise baslayamayacak ve
gecen her gin icin isbu s6zlesmenin 13. maddesinde yer alan ceza-i sarti
Odeyecektir.

3.6.5.YUKLENICI, uygulamanin yapilacagi ilde bulunan SGK Miidirliigiinde isyeri agilisi
yaptiracak ve kat’i teminat iadesi 6ncesinde bu kurumdan ilisiksiz belgesi
getirecektir.

3.6.6.YUKLENICI, isbu sdzlesmenin ayrilmaz bir pargasini teskil eden tiim ekler ile 6zel
teknik ve 6zel idari sartnamede (Ek 1 — 5) yazili hususlarin isin yapimi siiresince
gecerli olacagini kabul, beyan ve taahhit eder.



3.6.7.TFF, YUKLENICi’den uygulamalarin her iki sahada, ayni anda yiiriitiilmesini talep

edebilir. YUKLENICI, vyeterli ve gerekli sayida ekip ve ekipmani hazir
bulunduracagini kabul ve taahhiit eder.

3.6.8.YUKLENICI, sozlesmedeki edimlerinden herhangi birini eksik ve veya geregi gibi

ifa etmemesi halinde, s6z konusu eksik edimlerin, bedeli yiiklenici tarafindan
karsilanmak Uzere, TFF tarafindan bizzat veya Uglinci kisiler eliyle ifasini
pesinen ve kayitsiz sartsiz olarak kabul eder. TFF’nin, YUKLENICi’nin edimlerini
gec ve/veya eksik ifasi dolayisiyla kat’i teminatin paraya cevrilmesi, cezai
sartlarin tahsili de dahil ve bunlarla sinirh olmamak {zere isbu s6zlesmeden
dogan tim talep haklari saklidir.

. TFF’NiN YUKUMLULUKLERI

4.1.

TFF, soOzlesme geregi yerine getirmesi gereken o©demeleri zamaninda
yapacaktir.

SOZLESME BEDELI VE ODEME SEKLI

5.1.

5.2.

Sozlesme bedeli ekli (Ek 1) teklifte detayh olarak belirtildigi sekilde isin her bir
kaleminin birim fiyat bedelleri;

Sentetik ¢cim ........ TL/m2 + KDV (..cceenenee. TL + KDV),

Altyapi ........ TL/m2 + KDV (..ceernneee. TL + KDV),

Aydinlatma ........ TL+ KDV (.ovverrennnee TL + KDV),

Cevre tel 6rgi ........ TL/m2 + KDV (.cevennenee. TL+ KDV),

Saha Ustil ag orgu ........ TL/m2 + KDV (ceevennen. TL + KDV)'dir.

Madde 2.1’de belirtilen ebatlar (izerinden hesaplanan sozlesme bedeli toplam
................. TL + KDV (.............. TL + KDV)'dir. Birim fiyat, isin yapimi icin gerekli
tim malzeme, alet-edevat, sarf malzemesi, iscilik, konaklama giderleri, nakliye
bedeli, miteahhitlik kari, yasal 6demeler vb. tiim bedelleri kapsayan anahtar
teslim bedeldir. YUKLENICIi, uygulama alaninin sehir merkezine uzakligini 6ne
surerek herhangi ek bedel talebinde bulunmayacagini kabul, beyan ve taahhit
etmistir.

Uygulama sonucunda YUKLENICi’ye, her bir saha icin is kalemi bazinda teklif
edilmis birim fiyat ile m2/adet uygulama miktarinin ¢arpilmasi sonucu
hesaplanacak bedel 6denecektir. Saha sartlari geregince planlanandan daha dar
veya genis bir alana uygulama vyapilacaginin TFF tarafindan bildirilmesi
durumunda gerceklestirilecek net wuygulama miktari (zerinden o6deme
yapilacaktir. TFF, Proje kapsaminda uygulama miktarini %30 oraninda
artirmakta ya da eksiltmekte serbesttir.



5.3.

5.4.

Proje kapsamindaki her bir sahada, alt is kaleminin isbu sbézlesme ve eki
sartnamelere uygun olarak tamamlandiginin ilgili TFF Bdlge Mudurluga
tarafindan tespiti sonrasinda sézlesmede o saha icin 6ngorilen toplam tutarin
%50’si (kullanildiysa tamamlanan alt is kalemine ait avans tutari hesap edilerek
ve dislilerek) ddenir. Sahanin tiim is kalemleriyle teslime ve kullanima hazir
hale gelmesi ve bu durumun TFF Bolge MudurlGgi tarafindan tespiti sonrasinda
ise her bir is kalemine ait %30 tutar ddenir. Bakiye %20’lik kisim ise TFF'in
sentetik ¢im igin DSC testi yaptirmasi durumunda olumlu raporun temin
edilmesini miteakip, test yaptiriilmamasi durumunda Gegici Kabul Tutanaginin
diizenlenmesi ve TFF tarafindan onayi sonrasinda édenecektir.

Herhangi bir sahanin DSC sonug raporunun olumsuz ¢ikmasi durumunda TFF'nin
daha énceden TFF’ye teslim edilmis sahalardaki malzemeleri YUKLENICi’ye iade
ve 6demis oldugu bedelleri geri alma hakki sakhdir.

. AVANS ODEMESIi VE TEMINATLAR

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

YUKLENICI'ye sézlesme imzasini takip eden 7 (Yedi) giin icerisinde TFF’ye teslim
edecegi avans teminat mektubu karsiliginda sozlesme tutarinin %30’luk kismi
avans olarak 6denir. Avans teminat mektubunun sdzlesme tutarinin %30’una
karsilik gelecek sekilde, milli bir banka tarafindan dizenlenmis, kat’i, limit ici ve
en az 6 ay sireli olacaktir. YUKLENICi avans kullanmamakta serbesttir.

YUKLENICI toplam sdzlesme bedelinin %30’u olan, .......... TL (e, Turk
Lirasi) karsilig s6zlesme konusu hizmet igin verilecek, Tirkiye Cumhuriyetinde
yerlesik bir banka tarafindan tanzim ve imza olunmus, limit igi, slresiz, kati
banka teminat mektubunu, s6zlesmenin akdedildigi tarihi takip eden 7 (yedi)
isgiinu igerisinde teslim edecektir. Teminat mektubunun belirtilen slrede
TFF’ye teslim edilmemesi durumunda TFF’nin s6zlesmeyi fesih hakki sakhdir.

S6z konusu teminatin her bir sahaya iliskin %50 kismi Gegici Kabul Tutanagi’nin
TFF tarafindan onaylanmasi ve SGK Kurumundan YUKLENICI'nin ilisiksiz
belgesinin TFF'ye ibrazi sonrasinda, bakiye %50 kismi ise bakim isleminin
gerceklestirilmesi sarti ile saha tesliminden 1 yil sonra kati kabul tutanaginin
diizenlenmesi ve TFF tarafindan onaylanmasi sonrasinda YUKLENICi'ye iade
olunacaktir.

TFF, YUKLENICi’den YUKLENICI'nin isbu sézlesme kapsaminda TFF’in talebi
Uizerine yapacagl fazla isler icin YUKLENICI’nin yaptigi is oraninda ilave kesin
teminat isteyebilir. ilave kesin teminatta noksanlk varsa YUKLENICi, TFF’in
ihtarint miteakip 7 (yedi) giin icerisinde bu teminati tamamlar, tamamlamadigi
taktirde TFF bu noksanhgi gidermek icin YUKLENICi’'nin TFF’deki biitin hak ve
alacaklarindan kesinti yapabilmek hakkina da sahiptir.

Bu madde geregince alinan teminat, YUKLENICI’'nin sdzlesme konusu isi, isbu

sozlesme hikimlerine aykiri olarak tam ve geregi gibi yerine getirmemesi
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7.

hallerinde; TFF tarafindan talep edilebilecek her tirli tazminat ile TFF'den
YUKLENICI’'nin sdz konusu is ile ilgili yukimliliklerini ifa etmemis olmasi
sebebiyle veya kot ifasi sebebiyle Uglincu sahislarca talep edilmis ve edilecek
tiim tazminatlarin teminatini olusturacaktir. YUKLENICI, TFF’nin bu ve benzeri
durumlarda teminati nakde gevirebilecegini bastan kabul eder.

iSIN BASLAMA ve BiTME SURELERI

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

TFF sahalarin yapimi igin ilgili arazileri en ge¢ 01.07.2013 tarihine kadar
yapacagl bildirimle YUKLENiCI’ye teslim edecektir. YUKLENICI’nin kendisine
yapilan bildirim tarihinden itibaren 7 (Yedi) gilin icerisinde isyerini teslim
almamasi durumunda; TFF'nin, Madde 6.2 geregince kendisine teslim edilmis
kati teminati nakde ¢evirme ve soézlesmeyi fesih hakki saklidir.

YUKLENICI, her bir sahanin malzeme temini ve uygulamasini, yer teslim
tarihinden itibaren en gecg 75 (Yetmisbes) glin sonra tamamlamis olacaktir.

YUKLENICI, her bir saha icin altyapi uygulamasini en geg¢ 30 (Otuz), cevre tel 6rgi
uygulamasini en geg 20 (Yirmi), altyapi uygunluk raporunu en ge¢ 5 (Bes), sentetik ¢im
uygulamasini en geg¢ 20 (Yirmi), aydinlatma sistem montajini en ge¢ 10 (On), saha usti
ag uygulamasini en gec 5 (Bes) takvim glinl icerisinde tamamlamak zorundadir. Bu
siireler alt is kalemlerinin en ge¢ tamamlama siiresi olup YUKLENICI her haliikarda iS’i
7.2 maddesinde belirtilen stirede teslime hazir hale getirmekle yukimlidur.

YUKLENICI, isbu sdzlesme kapsaminda belirtilen siirelerin miicbir sebepler
nedeniyle uzatilmasi taleplerinin degerlendiriimesi hususunda TFF Yonetim
Kurulu’nun tam yetkili oldugunu kabul eder. TFF Yonetim Kurulu siire uzatimi
icin yapilacak basvurulari neden gostermeksizin reddetme hakkina sahiptir.

YUKLENICI, miicbir sebepler hari¢ (deprem, sel, firtina, +7 C altinda hava
sicakhgi, kar yagisi, sentetik ¢im serimi esnasinda yagis olmasi, vb) her bir
sahanin malzeme temini ve sentetik ¢cim uygulamasini madde 7.2 belirtilen siire
icerisinde bitiremezse, madde 13’de belirtilen cezai sarti 6demeyi kabul ve
taahhut eder.

YER TESLIMI

8.1.

TFF’'nin, YUKLENICi’ye yapacagi yazili bildirimden itibaren en ge¢ 7 (Yedi) giin
icerisinde YUKLENICI ve ilgili TFF Bolge MudirlGgi arasinda yer teslim tutanagi
diizenlenecektir.

iSIN KONTROLU

9.1.

isin kontrolii, Tirkiye Futbol Federasyonu Bolge Midirligli veya TFF
tarafindan gorevlendirilen bolge denetgisi tarafindan yapilir. Yerinde kontrol
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9.2.

yapmaya, 6demeye iliskin rapor hazirlamaya Tirkiye Futbol Federasyonu Bolge
Mudura veya TFF tarafindan gorevlendirilen Boélge Denetgisi yetkili iken isi
teslim almaya Turkiye Futbol Federasyonu Boélge Mudira yetkilidir. Yapilacak
olan kontrol, uygulanan tiim katmanlar lizerinden her tirll test ve incelemeyi
kapsamaktadir. YUKLENICI, kontrolii yapan birimin kabul etmedigi isleri
diizeltmeyi ve istenilen diizeye getirmeyi kabul ve taahht eder.

isin gecici kabull Tiirkiye Futbol Federasyonu Bélge Mudiirii ve TFF tarafindan
gorevlendirilen Bolge Denetgisi, IEM temsilcisi, YUKLENICI’nin katilacagi heyet
tarafindan gergeklestirilecektir.

10. KANUNi YUKUMLULUKLER

10.1.

10.2.

10.3.

S6zlesmenin dizenlenmesinden dogan Damga Vergisi de dahil olmak Gzere her
tarli vergi, resim, harg, ruhsat, tasdik, noter giderleri ve 6zetle ne suretle ve ne
nedenle olursa olsun veya ne ad altinda bulunursa bulunsun Devlet, Belediye,
Ozel idare ve herhangi bir merci ve makam tarafindan tarh, tahakkuk ve tahsil
olunsun, mali yikiumliiliikler butiin kapsami ile YUKLENICI’ye ait olup, tutarlar
YUKLENICI tarafindan ilgili yerlere 6denecektir.

YUKLENICI, isbu sdzlesme hiikiimlerince tamamlamasi gereken ise ait SGK ve
ilgili diger resmi kuruluslarin gerek gordigi tim mali, idari ve hukuki
sorumluluklari yerine getirmek zorundadir. Yiiklenici kati kabule kadar SGK’dan
ilisiksiz belgesi getirmekle yikimludir. Bu belge getiriimedikce kesin teminat
mektubu iade edilmeyecektir.

Ayrica YUKLENICI, isbu 10. madde kapsaminda ortaya cikabilecek her tiirlii talep
karsisinda TFF’nin olasi zararini tamamen tazmin edecektir.

11. SOZLESMENIN FESHi

11.1.

11.2.

YUKLENICI’'nin sézlesmeye, sdzlesmenin ayrilmaz bir pargasi olan Ozel idari
Sartname, Ozel Teknik Sartname, proje paftalar ile diger ekleri ve FIFA
Sertifikasi’na aykiri olabilecek islemlerinin varliginin tespiti durumunda TFF bu
ihlali 6grendigi anda sozlesmeyi tek tarafli olarak herhangi bir tazminat
yukUmlalGgi altinda olmaksizin feshedebilir. TFF’nin, feshe ragmen ayrica fesih
anina kadar yapmis oldugu édemeleri geri talep hakki ile kesin teminati paraya
cevirme, cezai sart tahsil etme ve diger kanuni tazminat haklari sakhdir.

TFF ayrica soOzlesme siiresi boyunca herhangi bir neden gostermeksizin
sozlesmeyi 15 (onbes) gin o6nceden bildirmek kaydiyla feshedebilecektir.
YUKLENICI bu durumda her nam altinda olursa olsun TFF’ den fesih tarihine
kadar sozlesme dahilinde yapilan islere ait belgelendirilebilen tutarlar disinda
herhangi bir tazminat talep edemeyecektir.
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12. iS GUVENLIGI

12.1. YUKLENICI, sahada 18 yasindan kiiciik ve/veya sigortasiz is¢i calistirmayacagini kabul
ve taahhiit eder. Boyle bir durumun TFF veya yetkili makamlarca tespiti sonrasi,
ylrarlikte olan kanun, ydnetmelik, genelge cercevesinde ve ¢alisma yasalarinin
gerektirdigi tiim ceza slreclerinin isletilmesi icin gerekli girisimler yapilacak ve ortaya
cikacak tim hukuki, cezai, idari, maddi ve manevi kayiplar YUKLENICi tarafindan
karsilanacaktir.

12.2. is giivenligini saglamak ve is kazalarini 6nlemek konusunda tiim sorumluluk
YUKLENICI’ye aittir. YUKLENICI, “Yapi islerinde isci Saghgi ve Is Guvenligi Tuzigi”
hiikiimlerini harfiyen yerine getirmekle yikimliidir. YUKLENICI, personeline gerekli tim
is glvenlik ekipmanlarini kullandirtmakla ve bunun takibini yapmakla sorumludur.
Kullanilacak iskelelerin, vinglerin, c¢alisma mekanlarinin emniyetli oldugu durumlarda
calisma yapilacaktir. Yapim esnasinda YUKLENICi personelinin, sahada calisan diger
elemanlarin ve Ulglncl sahislarin ugrayacagl kazalardan, bu kazalarin sebep olacagi
maddi manevi her tiirlii zarardan miinhasiran YUKLENICIi sorumlu olacaktir. Bu nedenle
TFF herhangi bir bedel 6demek zorunda kalirsa, TFF'nin 6demek zorunda oldugu bedelin
tamami YUKLENICi’ye riicu edecektir. TFF isbu zarar bedelini sézlesme kapsaminda
alinacak olan kesin teminat mektubundan tazmin etmekte serbesttir. Kesin teminat
mektubunun s6z konusu zarari karsilayamamasi durumunda YUKLENICI, higbir ihtar veya
ihbara gerek kalmaksizin s6z konusu zarar tutarini nakden ve defaten TFF'ye 6deyecegini
pesinen kabul beyan ve taahhit eder. Teminat tutarindan eksilme yasanmasi durumunda
YUKLENICI s6z konusu eksilen kismi tamamlamak hususunda mesuldiir.

12.3.  YUKLENICI, is ve Sosyal Sigortalar Kanunlari ile bu kanunlara bagh olarak ¢ikartilan
ilgili tim yonetmelikleri, tebligleri, yaptigi isle ilgili diger tim mevzuati bilerek ise
baslamis, mevzuatta lzerine digen tim sorumluluklari bildigini isbu idari sartnameyi
imzalamakla kabul, beyan ve taahhiit etmistir. YUKLENICi, dogan mikellefiyetlerini
eksiksiz yerine getirmek suretiyle iscilerin ylrarlikte olan kanun, yonetmelik, genelge
cercevesinde sagliksiz ve tehlikeli sartlar altinda konaklama ve calismalarina meydan
vermeyecek, cevrenin korunmasina dair mevzuata tam olarak uyacaktir.

12.4. Yapilacak isin niteligi acisindan; 6zellikle Yapi islerinde Saglik ve Giivenlik Yonetmeligi
(23.12.2003/25325 tarih ve sayill Resmi Gazete), is Saghg ve Giivenligi Yonetmeligi
(09.12.2003/25311 tarih ve sayil Resmi Gazete), Kisisel Koruyucu Donanimlarin
isyerlerinde Kullaniimasi Hakkinda Yénetmelik (11.02.2004/25370 tarih ve sayili Resmi
Gazete) ve is Ekipmanlarinin Kullaniminda Saglik ve Giivenlik Sartlari  Yonetmeligi
(11.02.2004/25370 tarih ve sayili Resmi Gazete) Oncelikli olmak ve bu yénetmeliklerle
sinirh olmamak Uzere, ilgili mevzuatta yer alan tlim hususlari yaptig iste uygulamakla
yikimlidir. isci Saghg ve is Guvenligi Tuziigl, Gurilti Kontrol Yonetmeligi ve diger
mevzuatin TFF'ye yikledigi bitlin sorumluluklari zamaninda ve tam olarak yerine
getirecektir. YUKLENICI, isyerinde, insaat islerindeki esaslar cercevesinde, saglik ve
glvenlik gibi, iscilerin ¢alisma sartlari ile ilgili hususlari belirten afis ve ilanlari, isyeri ve
eklentilerinde isciler tarafindan kolayca goriilebilecek yerlerde, santiye faaliyetlerinin
fiilen basladigi ve iscilerin isbasl yapmasindan dnceki bir tarihten itibaren ilan tahtalarina
asmak suretiyle duyurur.
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12.5. YUKLENICI, kendisini ayrica ikaza gerek kalmaksizin gerekli tim emniyet tedbirlerini
almaya mecburdur. Bilcimle iskele, gecit, ving, iksa, halat, kanca, ekskavatoér, loder,
kompresor, kompaktor, kirici, delici, traktér, kamyon, vs. YUKLENICI tarafindan kontrol
edilerek saglam olduguna kanaat getirildikten sonra isciler ise devam edeceklerdir. Bu
itibarla taahhildiin yerine getirilmesinde gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve
gerekse ehliyetsiz iscileri kullanmaktan veya herhangi bir sebepten meydana gelecek
kazadan kusuru olmasa bile tamamen ve miinhasiran YUKLENICi sorumludur.isbu
s6zlesmenin imzasi ile birlikte YUKLENICI, isin basindan sonuna kadar sdzlesme
konusu isle ilgili tasima, yikleme, bosaltma, istif, insa, imal, montaj, vb. tim
islerin yapilmasi sirasinda meydana gelebilecek kaza, is kazasi, hasar, kayip ve
zararlar ile bunlarin sebep olacagi her gesit bedeni, maddi ve manevi zarar ve
tazminatlar ile sozlesmede belirtilen isleri yaparken kendi iscilerinin, kullandigi
diger alt yiklenicilerin iscilerinin ve Uglncl kisilerin ugradigi zararlardan, mali,
hukuki ve cezai tiim sorumlulugun kendisine ait oldugunu kayitsiz sartsiz kabul ve
taahhut ederler.

12.6. YUKLENICI, yetersiz koruyucu énlemler ya da insaat projesi isinin uygun sekilde
ylritilmemesi sonucu ortaya cikabilecek her tirli bedeni yaralanma, milk
hasari veya diger her tirlG zarar dolayisiyla, TFF'ye ve Uglincu sahislara karsi
sorumlu olacaktir. YUKLENICI’nin bu sorumlulugu ayni zamanda, hatali insaat isi
sonucu ortaya cikabilecek olan hasarlari da kapsar.

13. CEZAi SART

13.1. YUKLENICI, is bu sézlesmeden kaynaklanan yiikiimliiliklerinden herhangi birini
zamaninda, hi¢c veya geregi gibi yerine getirmedigi takdirde; isbu sdzlesmenin
7.3 maddesinde belirtilen alt is kalemlerini belirtilen siirelerde bitirememesi
durumunda TFF'ye, gecikilen her giin icin 500 TL (Besyliz Tirk Lirasi), isbu
sozlesmenin 7.2 maddesinde belirtilen slirede isi geregi gibi kabule hazir sekilde
bitirememesi durumunda TFF'ye, gecikilen her giin icin 1.500 TL (Binbesyliz
Turk Lirasi), ifaya eklenen nitelikte cezai sart 6demekle yikimludar.

14. UYUSMAZLIKLARIN ¢OzUMU

14.1. isbu sdzlesmenin ihlali, ifasi, feshi ve benzeri tim hususlarla ilgili olarak ortaya
cikabilecek her tiirlii uyusmazliklarda istanbul Merkez Mahkemeleri ve icra
Daireleri yetkilidir.

15. DIGER HUKUMLER

15.1. isbu Sézlesmeyi tadil eden tiim anlasmalar yazili olmadikga Taraflari baglamaz.
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15.2.

15.3.

15.4.

YUKLENICI, mevcut anlasma kapsamindaki hak ve alacaklarini, TFF’nin yazili
onayini almadikga lglinci bir sahsa devredemez.

TFF'nin sozlesme’de yer alan haklardan bir ya da birkagini kullanmamasi bu
haklarin kullanilmasindan feragat edildigi seklinde yorumlanamayacagi gibi,
YUKLENICi’ye bu yénde herhangi bir hak vermeyecektir

isbu sézlesmede yer alan hususlarin yerine getirilmesi, gerekli ihbar ve
tebligatlarin yapilabilmesi igin Taraflar s6zlesmenin 1. maddesinde yer alan
adreslerini yasal tebligat adresi olarak belirlemislerdir. Taraflar adres
degisikliklerini noter araciligiyla diger tarafa bildirmedikleri takdirde isbu
sozlesmede yer alan adreslere yapilacak ihbar ve tebligatlarin gecerli olacagini
kabul ve taahhiit ederler. Taraflar arasinda yapilacak her tirli bildirim yazih
olarak faksla (teyidi yine yazili olarak yapilmak kosulu ve teyit tarihi tebellig
tarihi olmak Uizere), taahhitli mektup veya noter araciligiyla yapilr.

16. SOZLESMENIN MADDELERIi ve YURURLUK

Ekler:

16.1.

Ek 1:
Ek 2:
Ek 3:
Ek 4:
Ek 5:
Ek 6:
Ek 7:
Ek 8:

isbu s6zlesme 16 (on alt)) madde ve asagida belirtilen bu sézlesmenin ayrilmaz
parcalari olan “Yiiklenici Teklifi” (Ek 1), “TFF Sentetik Cim Ozel Teknik ve idari
Sartnamesi” (Ek 2), “Tip Proje Paftas’” (Ek 3) ve “DSC test izin yazisi/izin
taahhiitnamesi (Ek 4), Garanti Taahhiitnamesi (Ek 5), Marka Listesi (Ek 6), isyeri
gorme belgesi (Ek 7)’ nden ibaret olup, T.F.F. Yonetim Kurulu'nun ............ tarih
ve .... sayili toplantisinda alinan karar geregince, ................... tarihinde bir niisha
olarak diizenlenmis ve Taraflarca imzalanmistir. YUKLENICI, s6zlesmenin aslina
uygun oldugu tasdik edilmis bir suretini imzayi takiben TFF’'ye verecektir.

Yiklenici Teklifi

Mini futbol sahasi yapim isi Ozel Teknik Sartnamesi
Mini futbol sahasi yapim isi Ozel idari Sartnamesi
Tip Proje Paftasi

DSC test izin yazisi/izin taahhltnamesi

Garanti Taahhitnamesi

Marka Listesi

isyeri gérme belgesi

TURKIYE FUTBOL FEDERASYONU YUKLENICI
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